

	Протокол по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации за период с 15.02.2022 по 30.06.2022	
--	--	--

Вид документа	Протокол	Дата создания	30.06.2022	Копия для: Проектной группы
Кратко	Протокол № 02 от 30.06.2022	Исполнитель	Мирошниченк о Вера	
emi online		Версия № Дата посл.изм.	2 30.06.2022	

АКТ

о результатах проведения опытно-промышленной эксплуатации приложения emi online - мобильной платформы для интерактивного обучения мастеров и b2c маркетплейс услуг в сфере красоты

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

№	ФИО	Должность
1	Мирошниченко Вера Николаевна	Генеральный директор
2	Погорелов Антон	IT директор
3	Иван Толоконников	Программист

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Опытнo-промышленная эксплуатация проводилась с февраля по июнь 2022 года, приложение размещено по адресам:
App Store: <https://apps.apple.com/us/app/emi-online/id1549673609>
Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.emicourses.app>
2. В ходе опытно-промышленной эксплуатации:
 - a. Протестирован список разработок на тестовом стенде (список разработок представлен в Приложении 1)
 - b. Протестирована функциональность модулей "LMS", "Медиа", а так же корректная работа нового и обновленного функционала с другими модулями системы (скриншоты в Приложении 2)
 - c. Проведено дополнительное обучение сотрудников по работе с emi online.
3. Действия, принятые в ходе ОПЭ:
 - a. Дано задание зарегистрировать учетную запись клиента
 - b. Дано задание зарегистрировать учетную запись сотрудника
 - c. Дано задание протестировать оба вида учетных записей по всему доступному функционалу модулей "LMS", "Медиа".

	Протокол по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации за период с 15.02.2022 по 30.06.2022	
--	--	--

4. Результаты опытно-промышленной эксплуатации:

- a. В ходе опытно-промышленной эксплуатации более 80% операций и сценариев соответствуют техническому заданию и пользовательским сценариям.
- b. В течение опытно-промышленной эксплуатации осуществлялся сбор замечаний и их устранение, в том числе по мере их поступления, где это было необходимо и возможно.
- c. Все замечания, препятствующие эксплуатации Системы, устранялись в оперативном порядке.
- d. Принято решение о вводе функциональных доработок emi online в эксплуатацию.

Ответственные лица: руководители проектов ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ Е.МИ".

ФИО	Должность	Подпись
Подписи ответственных		
Мирошниченко Вера Николаевна	Генеральный директор	
Погорелов Антон Александрович	IT директор	
Иван Иванович Толоконников	Программист	

	Протокол по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации за период с 15.02.2022 по 30.06.2022	
--	--	--

**Приложение 1
к акту №2 от 30.06.2022**

Список доработок emi online в части личных кабинетов исполнителя и заказчика

Название	Решение	Дата
Проектирование и создание дополнительных таблиц и связей БД модуля "LMS"	Выполнено	15.02.2022
Определить и назначить ключевые переменные	Выполнено	25.02.2022
Разработать новый функциональный дизайн CMS для создателя и редактора курсов	Выполнено	15.03.2022
Разработать новый функциональный дизайн для обучающегося	Выполнено	15.03.2022
Реализовать фронтенд и бэкенд части "Создание и редактирование курсов, разделов, уроков с помощью визуального конструктора"		15.03.2022
Реализовать фронтенд и бэкенд части "Отправка на проверку администратору системы"	Выполнено	15.04.2022
Реализовать фронтенд и бэкенд части "Публикация курса в разделе программ обучения emi"	Выполнено	15.04.2022
Реализовать фронтенд и бэкенд части "Интерфейс доступа к курсам и интерфейс контента курсов"	Выполнено	25.04.2022
Реализация обновления интерфейса отображения ответов учеников курса для проверяющего.	Выполнено	10.05.2022
Добавление функционала "Раздел" в конструкторе курса	Выполнено	10.05.2022
Добавление функционала "Быстрое редактирование порядка уроков и разделов" в конструкторе курса	Выполнено	15.05.2022
Доработка функционала "Тесты" в конструкторе курса	Выполнено	25.05.2022
Изменение функционала блока добавление видео-материала в конструктор урока	Выполнено	25.05.2022
Добавление функционала для вставки гиперссылок кнопкой в конструктор урока	Выполнено	25.05.2022
Добавление функционала "Предпросмотр урока" в конструктор урока	Выполнено	10.06.2022
Подключить домен и сертификат безопасности https://emionline.ru/ (в дополнение к https://app.emionline.ru/)	Выполнено	12.06.2022

	Протокол по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации за период с 15.02.2022 по 30.06.2022	
Разработать новый функциональный дизайн модуля "Медиа"	Выполнено	15.04.2022
Проектирование и создание дополнительных таблиц и связей БД модуля "Медиа"	Выполнено	20.04.2022
Реализовать фронтенд и бэкенд части "Медиа"	Выполнено	20.05.2022
Добавление функционала для создания и редактирования статей модуля "Медиа" на основе конструктора уроков	Выполнено	10.06.2022
Верстка прототипа страницы каталога модуля "Медиа" для пользователей.	Выполнено	18.06.2022
Создание связей каталога модуля "Медиа" с конструктором статей на уровне БД.	Выполнено	18.06.2022
Создание функционала добавления и редактирования авторов курсов, статей. Верстка страниц авторов.	Выполнено	22.06.2022
Добавление связей и фильтрации по авторам в модули "Медиа", "LMS"	Выполнено	22.06.2022
Реализация набора блоков дизайна для "Каталога курсов"	Выполнено	22.06.2022

