

	Протокол по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации за период с 15.07.2022 по 15.12.2022	
--	--	--

Вид документа	Протокол	Дата создания	15.12.2022	Копия для: Проектной группы
Кратко	Протокол № 03 от 15.12.2022	Исполнитель	Мирошниченк о Вера	
<b>emi online</b>		Версия № Дата посл.изм.	2 15.12.2022	

## АКТ

### о результатах проведения опытно-промышленной эксплуатации приложения emi online - мобильной платформы для интерактивного обучения мастеров и b2c маркетплейс услуг в сфере красоты

#### ПРЕДСТАВИТЕЛИ

№	ФИО	Должность
1	Мирошниченко Вера Николаевна	Генеральный директор
2	Погорелов Антон	IT директор
3	Иван Толоконников	Программист

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Опытно-промышленная эксплуатация проводилась с июля по декабрь 2022 года, приложение размещено по адресам:  
App Store: <https://apps.apple.com/us/app/emi-online/id1549673609>  
Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.emicourses.app>
2. В ходе опытно-промышленной эксплуатации:
  - a. Протестирован список разработок на тестовом стенде (список разработок представлен в Приложении 1)
  - b. Протестирована функциональность модулей “Каталог курсов”, “Права пользователей”, “Режим мастера”, портала emi online, а так же корректная работа нового и обновленного функционала с другими модулями системы (скриншоты в Приложении 2).
  - c. Проведено дополнительное обучение сотрудников по работе с emi online.
3. Действия, принятые в ходе ОПЭ:
  - a. Дано задание создать карточки курсов и шаблоны страниц курсов в модуле “Каталог курсов”.
  - b. Дано задание протестировать доступы в модуле “Права пользователей”.




	Протокол по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации за период с 15.07.2022 по 15.12.2022	
--	--	--

- c. Дано задание протестировать весь доступный функционал “Режима мастера”.
- d. Дано задание протестировать весь доступный функционал портала emi online.

4. Результаты опытно-промышленной эксплуатации:

- a. В ходе опытно-промышленной эксплуатации более 80% операций и сценариев соответствуют техническому заданию и пользовательским сценариям.
- b. В течение опытно-промышленной эксплуатации осуществлялся сбор замечаний и их устранение, в том числе по мере их поступления, где это было необходимо и возможно.
- c. Все замечания, препятствующие эксплуатации Системы, устранялись в оперативном порядке.
- d. Принято решение о вводе функциональных доработок emi online в эксплуатацию.

Ответственные лица: руководители проектов ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ Е.МИ".

ФИО	Должность	Подпись
<b>Подписи ответственных</b>		
Мирошниченко Вера Николаевна	Генеральный директор	
Погорелов Антон Александрович	IT директор	
Иван Иванович Толоконников	Программист	

	Протокол по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации за период с 15.07.2022 по 15.12.2022	
--	--	--

**Приложение 1  
к акту №3 от 15.12.2022**

Список доработок emi online в части личных кабинетов исполнителя и заказчика

Название	Решение	Дата
Проектирование и создание функционального дизайна модуля "Каталог курсов"	Выполнено	20.07.2022
Проектирование и создание дополнительных таблиц и связей БД модуля "Каталог курсов"	Выполнено	25.07.2022
Проектирование дизайна шаблонов страниц курсов для конструктора	Выполнено	20.08.2022
Реализовать фронтенд "Каталога курсов" в части веб-страниц	Выполнено	15.09.2022
Реализовать фронтенд и бэкенд "Каталога курсов" в части конструктора информационной карточки и шаблона курса		25.09.2022
Реализация ограничений прав доступа пользователей к управлению функционалом редактирования "Каталога курсов"	Выполнено	25.09.2022
Реализация возможности подключения внешних веб-сайтов в карточки "Каталога курсов"	Выполнено	01.10.2022
Внесение изменений в дизайн "Каталога курсов" на основе новой версии дизайна	Выполнено	01.10.2022
Реализация логики перенаправления по адресам страницы через БД	Выполнено	05.10.2022
Проектирование логики и таблиц и связей БД для модуля "Права пользователей"	Выполнено	12.09.2022
Реализация модуля "Права пользователей" во всех модулях системы	Выполнено	22.10.2022
Реализация интерфейса модуля "Права пользователей"	Выполнено	22.10.2022
Добавление геолокации пользователя в "Профиль пользователя"	Выполнено	05.11.2022
Добавление типа графика "Неделя" в модуле "Профиль мастера" и "Записи клиента"	Выполнено	15.11.2022
Добавление функционала отображения записей клиентов на экране календаря с пометками статусов записей	Выполнено	25.11.2022
Добавление функционала входа в запись клиента из интерфейса календаря записей	Выполнено	30.11.2022

	Протокол по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации за период с 15.07.2022 по 15.12.2022	
--	--	--

Добавление автоматической синхронизации часового пояса мастера и клиента	Выполнено	10.12.2022
Добавление функционала "Дополнительные услуги" в меню создания услуг мастера	Выполнено	10.12.2022
Проектирование и создание функционального дизайна портала emi online	Выполнено	05.10.2022
Проектирование и создание дополнительных таблиц и связей БД портала emi online	Выполнено	18.10.2022
Верстка страниц портала emi online.	Выполнено	25.11.2022
Функциональная увязка модулей платформы "Каталог курсов", "LMS", "Медиа", "Права пользователя" с порталом emi online	Выполнено	05.12.2022

